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ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
по вопросу «Проверка законности и эффективности расходования бюджетных средств Дальнереченского городского округа, выделенных на развитие дорожной отрасли в 2025 году»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнереченского городского округа на 2026 год, утвержденного постановлением председателя Контрольно-счетной палаты от 26.12.2025 № 08 (в редакции постановления от 23.01.2026 № 03), поручением Думы Дальнереченского городского округа от 22.12.2025 № 01-14/173 на объекте муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно - коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа».

Проверка проведена на основании предоставленных МКУ «Управление ЖКХ» документов, а также документов, размещенных в открытом доступе в сети Интернет.
Анализ нормативных правовых актов показал, что дорожная деятельность МКУ «Управление ЖКХ» в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Дальнереченского городского округа осуществляется в рамках полномочий органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения городского округа. Установлены следующие нарушения:
1. В нарушение требований Федерального закона № 257-ФЗ, правовые акты Дальнереченского городского округа об утверждении нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог и об утверждении Порядка ремонта автомобильных дорог не приняты; Учреждением не размещены в ФГИС СКДФ сведения по 189 автомобильным дорогам общего пользования местного значения Дальнереченского городского округа общей протяженностью 129,1619 км.; оценка технического состояния в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году не проводилась либо проводилась с нарушением требований п. 5 Порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог, утвержденного Приказом Минтранса России от 07.08.2020 № 288; не осуществлялось планирование объема работ (выявление участков, подлежащих ремонту, расчет объема работ, определение необходимого вида работ); 
2. Выявлены нарушения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: по 10-ти контрактам,  заключенным в электронной форме, установлено нарушение обоснований начальной (максимальной) цены контракта; в одном случае установлено нарушение при внесении изменений в контракт в части изменения его существенных условий; в одном случае акт о приемке выполненных работ отдельного этапа контракта оплачен с нарушением установленного законом срока для оплаты на 1 рабочий день; с Подрядчика не взысканы штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом № 0820300018125000096 от 21.07.2025г.; Учреждением не принимаются меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок.

3. В нарушение пп. 5.3 ГОСТ Р 59201-2021, мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог на 2025 год проводились без оценки транспортно-эксплуатационного состояния, потребность в ремонте устанавливалась без учета выявления участков дорог, фактическое состояние которых не соответствует требуемым показателям транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги.
4. Идентификационные номера автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнереченского городского округа не соответствуют Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований ОК 033-2013, приказу Минтранса РФ от 07.02.2007 №16 «Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров». 

5. При сверке учетных данных по объектам нефинансовых активов, составляющих муниципальную казну, с данными реестра муниципального имущества установлено их несоответствие, что является нарушением статей 9, 10, 21 Федерального закона № 402-ФЗ, Приказа Минфина России от 15.06.2021 № 84н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Государственная (муниципальная) казна».
6. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского Кодекса РФ, п. 1 ст. 25 и п. 1 ст. 26 Земельного Кодекса РФ, п. 6 и п. 7 ст. 1 Федерального закона № 218-ФЗ, не осуществлен государственный кадастровый учет и не зарегистрировано право муниципальной собственности по 213 сооружениям - автомобильным дорогам из 228 и по 221 земельному участку под автомобильными дорогами из 228. 

7. Показатель «Протяженность автодорог общего пользования местного значения» из годовой статистической формы 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» (код формы по ОКУД 0615068) на конец 2025 года составлял 189 км., что не соответствует аналогичным данным, отраженным в реестре муниципального имущества ДГО (180,5479 км.). 
8. Технические паспорта имеются на 13 автомобильных дорог общего пользования местного значения Дальнереченского городского округа из 228 числящихся в реестре муниципального имущества, что является нарушением п.п. 4 п. 9 раздела IV Приказа Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», п. 4.2.2 ГОСТ 33388-2015, п. 3.2 Положения об осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утвержденного решением Думы Дальнереченского городского округа от 16.07.2010 № 87. Кроме того, в нарушение п. 4.2.3 ГОСТ 33388-2015, Учреждением не вносятся изменения в имеющиеся технические паспорта дорог.
9. По 5-ти муниципальным контрактам установлено, что предметом контрактов являются, в том числе, автомобильные дороги по ул. Тимирязева, ул. Заливная и пер. Майский, которые на момент проверки отсутствуют в утвержденном Перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения и в реестре муниципальной собственности Дальнереченского городского округа не числятся, что имеет риски неправомерного использования бюджетных средств.
10. По 11-ти контрактам, проверенным выборочно, работы выполнялись по заявкам Заказчика либо конкретное место выполнения работ указывает Заказчик. При этом к   7-ми контрактам заявки не представлены, что позволяет сделать вывод об их отсутствии. Данный факт свидетельствует о невозможности установить фактическое выполнение объемов работ по данным контрактам.
11. При проведении работ по 10-ти муниципальным контрактам Подрядчики не вели с момента начала работ и до их завершения Общий журнал работ формы КС-6, Журнал учета выполненных работ формы КС-6а, не оформляли акты освидетельствования скрытых работ, чем нарушили условия Контрактов и требования действующего законодательства. Обязанность Подрядчиков представить на выполненные работы надлежащим образом оформленную исполнительную документацию, предусмотренную условиями Контрактов, также не исполнена. Установлены нарушения Подрядчиками требований ст. 720 Гражданского Кодекса РФ, п. 2 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, а также условий Контрактов.

12. Контракты (проверенные выборочно), технические задания к ним, акты выполненных работ и счета фактуры не содержат информацию о конкретном участке автомобильной дороги, протяженности и площади участков дорог, на которых осуществлялись те или иные работы. Таким образом, заключение дополнительных контрактов на одни и те же дороги и идентичные виды работ создает риски дублирования объемов работ, содержащихся в контрактах на их содержание, способных привести к завышению стоимости и избыточному расходованию бюджетных средств.

13. Установлены нарушения п. 3 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дальнереченского городского округа, утвержденного постановление администрации Дальнереченского городского округа от 09.09.2020 № 756, а именно: отчет о реализации муниципальной программы за 2025 год размещен на официальном сайте Дальнереченского городского округа с нарушением установленного срока, на 38 дней; указанный отчет не содержит результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы; ответственным исполнителем программы не обеспечена достоверность сведений о достижении значений целевых показателей (индикаторов) программы. Кроме того, сведения и документы по муниципальной программе не направлены ответственным исполнителем мероприятий программы в уполномоченный орган для регистрации муниципальной программы и внесенных в нее изменений в Реестре документов стратегического планирования федеральной информационной системы ГАС «Управление».

14. По результатам обследования и контрольного обмера автомобильных дорог по ул. Украинская, ул. Плеханова и ул. 45 лет Октября от 16.06.2026г. установлено, что Подрядчиком не выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (подсыпке обочин) на общую сумму 83 913,64 руб., что указывает на нарушения Подрядчиком условий контракта     № 0820300018125000096 от 21.07.2025г., что в свою очередь свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны Заказчика за ходом и качеством выполненных работ. Установлены нарушения Заказчиком требований статьи 720 Гражданского Кодекса РФ, статей 94, 101 Федерального закона № 44-ФЗ, а также условий Контракта.

15. Заказчиком приняты и оплачены невыполненные работы на общую сумму 83 913,64 руб. Установлено нарушение Заказчиком статьи 720 Гражданского Кодекса РФ, статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ (приемка и оплата невыполненных работ).

По результатам контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой Дальнереченского городского округа внесено представление в МКУ «Управление ЖКХ» и направлено информационное письмо главе Дальнереченского городского округа.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Главе Дальнереченского городского округа и в Думу Дальнереченского городского округа. Материалы контрольного мероприятия направлены в Дальнереченскую межрайонную прокуратуру.
