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   Утвержден

                                                                              решением Председателя               

                                                                              Контрольно-счетной палаты           

                                                                              Дальнереченского городского 
                                                                              округа

                                                                              от «03» февраля 2020 года № 01 
отчет

о результатах контрольного мероприятия

по вопросу фактического исполнения условий муниципального контракта от 23.09.2019  № 0820300018119000135-0734590-01 «на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска».
1. Основание для проведения контрольного мероприятия: решение председателя Контрольно – счетной палаты Дальнереченского городского округа от 15.01.2020 года № 01.

2. Предмет контрольного мероприятия: исполнение муниципального контракта от 23.09.2019  № 0820300018119000135-0734590-01 «на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска» в соответствии с  условиями муниципального контракта, Техническим заданием и актом о приемке выполненных работ.

3. Объекты  контрольного мероприятия: 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского  округа» (далее - МКУ «Управление ЖКХ ДГО»).
4. Срок проведения контрольного мероприятия с «20» января  2020 года  по «24» января 2020 года.

5. Цели контрольного мероприятия: проверка фактического исполнения муниципального контракта от 23.09.2019  № 0820300018119000135-0734590-01 «на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска».         

Вопросы контрольного мероприятия: 

5.1  Исполнение муниципального контракта в соответствии с его условиями, Техническим заданием и актом о приемке выполненных работ:

а) сроки выполнения работ по ремонту светофорных объектов на территории 

г. Дальнереченска;

б) стоимость работ и порядок расчетов;

в) фактическое выполнение работ, по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска, предусмотренных муниципальным контрактом;

г) визуальный осмотр и фото съемка выполненных работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска.

6. Проверяемый период деятельности: 2019 год.

7. Перечень составленных актов: акт проверки от 23.01.2020 подписан начальником Управления МКУ «Управление ЖКХ ДГО» Г.В. Березовской.                                                                                                         
8. Результаты контрольного мероприятия:
8.1. Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу фактического исполнения условий муниципального контракта от 23.09.2019  № 0820300018119000135-0734590-01 «на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска» подготовлен на основании Акта от 23.01.2020. 
По результатам  проверки  муниципального контракта от 23.09.2019 № 0820300018119000135-0734590-01 «на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска», заключенного между МКУ «Управление ЖКХ ДГО» (Заказчик), в лице Начальника Управления Березовской Г.В., действующей  на основании Устава и Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОКСИ» (далее – ООО «ПРОКСИ» - Подрядчик), в  лице генерального  директора  Невзорова  П. А., действующего на основании Устава, установлено следующее:

- на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска был проведен открытый аукцион в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ». Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляла 256 055 рублей 75 копеек. По окончанию срока подачи заявок, на участие в аукционе, была подана только единственная заявка. Согласно Протокола подведения итогов открытого электронного аукциона № 0820300018119000135-1 от 10.09.2019 победителем определен ООО «ПРОКСИ». По результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт от 23.09.2019 № 0820300018119000135-0734590-01 на выполнение работ по ремонту светофорных объектов, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко, ул. Рябуха – ул. Героев Даманского на сумму 256 055 рублей 75 копеек, за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Срок выполнения работ определен с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2019. Согласно акта о приемке выполненных работ от 30.12.2019 № 51, заключительные работы по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска произведены 30.12.2019.

 Согласно условиям пунктов 4.1.6 и 10.2 муниципального контракта, Подрядчик в письменной форме (письмо от 30.10.2019 № 10-2) обратился к Заказчику с просьбой о рассмотрении вопроса о продлении срока выполнения работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска, ввиду задержки получения оборудования, предназначенного для ремонта светофоров (контроллер) и неисправности контроллера светофоров КС-2 (заводской брак в разъеме СОМ – порта). А так же представил Заказчику копию Претензии к поставщику ООО «АТК» от 10.12.2019 № 12-4 о возникновении обстоятельств, связанных с неисправностью оборудования, предназначенного для ремонта светофоров. МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в адрес Подрядчика направило  Претензию от 10.12.2019 № 349 о ненадлежащем исполнении условий муниципального контракта, в части нарушения сроков выполнения работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска, и о принятом решении, об освобождении Подрядчика от уплаты неустойки (штрафа, пени) по тем основаниям, что не своевременное исполнение условий муниципального контракта произошло не по вине Подрядчика. 
Виды и объемы работ  по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска указанные в Техническом задании (приложение к документации об открытом аукционе в электронной форме) соответствуют подписанному,  Заказчиком и Подрядчиком, акту о приемке выполненных работ КС-2 за сентябрь - декабрь 2019 года от 30.12.2019 № 51 на сумму 256 055 рублей 75 копеек. 

Оплата фактически выполненных работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска  производилась за счет средств бюджета Дальнереченского городского округа  в сумме 256 055 рублей 75 копеек, платежным поручением от 31.12.2019 № 472442, согласно подписанного Подрядчиком и Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 за сентябрь-декабрь 2019 года от 30.12.2019 № 51, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 от 30.12.2019 № 51 и счет - фактуры от 30.12.2019  № 51  на сумме 256 055 рублей 75 копеек.

В ходе  визуального осмотра и фото съемки светофорных объектов, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко, ул. Рябуха – ул. Героев Даманского установлено, что ремонт светофорных объектов на территории г. Дальнереченска выполнен в полном объеме и соответствует видам и объемам работ, указанных в Техническом задании к муниципальному контракту и в акте о приемке выполненных работ, за исключением масленой  окраски металлических поверхностей труб,  установленных на светофорных объектах, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко. В нарушение условий п. 4.1.1 и п.6.1 муниципального контракта Подрядчик не выполнил работы по масленой  окраски металлических поверхностей труб, установленных на светофорных объектах, в соответствии с  условиями муниципального контракта и Техническим заданием. Однако акт о приемке выполненных работ от 30.12.2019 № 51 на сумму 256 055 рублей 75 копеек подписан ответственными лицами и скреплен печатью, со стороны Заказчика начальником Управления МКУ «Управление ЖКХ ДГО» Г.В.Березовской, со стороны Подрядчика генеральным директором ООО «ПРОКСИ»  П.А. Невзоровым. Оплата за невыполненные работы по масленой  окраски металлических поверхностей труб произведена на сумму 777 рублей 57 копеек, что является нарушением подпункта 1 пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

9. Возражения или замечания руководителя или иных уполномоченных должностных лиц объектов  контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:  по  Акту проверки  от 23.01.2020 возражения и замечания отсутствуют.  

 К Акту проверки от 23.01.2020 МКУ «Управление ЖКХ ДГО» предоставило гарантийное письмо Подрядчика ООО «ПРОКСИ» от 20.12.2019 № 14-2, в котором указана причина неисполнения муниципального контракта и  срок выполнения работ по масленой  окраски металлических поверхностей труб, установленных на светофорных объектах, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко до 10.04.2020.
10. Выводы:

10.1. В нарушение обязательств Подрядчиком не соблюдался срок выполнения работ по муниципальному контракту. МКУ «Управление ЖКХ ДГО» в адрес Подрядчика, направило Претензию  от 10.12.2019 № 349 о ненадлежащем исполнении условий муниципального контракта и о принятом решении, об освобождении Подрядчика от уплаты неустойки (штрафа, пени) по тем основаниям, что не своевременное исполнение условий муниципального контракта произошло не по вине Подрядчика ООО «ПРОКСИ». 
10.2. По результатам проверки фактического исполнения условий муниципального контракта на выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории г. Дальнереченска, установлено, что работы по масленой  окраски металлических поверхностей труб, установленных на светофорных объектах, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко, не осуществлялись. На основании подписанного Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ от 30.12.2019 № 51, платежным поручением от 31.12.2019 № 472442 произведена оплата выполненных работ на общую сумму 256 055 рублей 75 копеек, в том числе и оплата за невыполненные работы по масленой  окраски металлических поверхностей труб на сумму 777 рублей 57 копеек, что является нарушением подпункта 1 пункта 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Подрядчик ООО «ПРОКСИ» в адрес Заказчика МКУ «Управление ЖКХ ДГО» предоставил гарантийное письмо от 20.12.2019 № 14-2, в котором указана причина неисполнения муниципального контракта и срок выполнения работ по масленой  окраски металлических поверхностей труб, установленных на светофорных объектах, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко до 10.04.2020.
 11. Предложения (рекомендации):
Начальнику Управления МКУ «Управление ЖКХ ДГО» Г.В. Березовской:
11.1. Проконтролировать выполнение работ по масленой  окраски металлических поверхностей труб, установленных на светофорных объектах, расположенных по адресам г. Дальнереченск, ул. Ленина – ул. Героев Даманского, ул. Ленина – ул. Михаила Личенко;

11.2.  Контрольно - счетной палате Дальнереченского городского округа по результатам контрольного мероприятия направить представление в МКУ «Управление ЖКХ ДГО».

Главный инспектор 
контрольно-счетной палаты                                                                          О.А. Марченко
