ПРОТОКОЛ № 3
заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа 
21.03.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск                                       

Присутствовали:
	Старков Сергей Владимирович
	Глава Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы

	Попова Елена Юрьевна
	главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета

	Кузнецова Анна Владимировна 
	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

	Ибрагимов Эдуард Искандарович
	Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»


	Шитько Наталья Николаевна
	Начальник  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа

	Виговский Владимир Михайлович
	Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа

	Гуцалюк Юлия Николаевна
	Начальник МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа


ПОВЕСТКА: 
1. О текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

2. О текущем статусе контрактации объектов культуры (капитальный ремонт крыши «Библиотека») реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

3. О текущем статусе контрактации объектов образования (капитальный ремонт кровли, отмостка здания СОШ № 5), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

4. О текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

1. СЛУШАЛИ:
Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации объектов спорта (приобретение спортивного оборудования и инвентаря), реализуемых в 2022г. на территории ДГО. По состоянию на 21.03.2022 проведена следующая работа:

1.   Заключено 5 муниципальных контрактов на приобретение:
· Модульный блок-контейнер – 2 шт. на сумму 693000 руб.;

· Коньки ледовые – 50 пар на сумму 195000 руб.;

· Лыжи спортивно-беговые – 200 пар на сумму 336360,95 руб.;

· Ботинки лыжные – 200 пар на сумму 331240 руб.;
· Палки лыжные, крепления лыжные – 206585,80 руб. на общую сумму 1762186,75 руб.
2.    Не размещен аукцион на приобретение снегохода, на данный момент не получено разрешение от Минпромторга России, заявка от 25.02.2022 № 616А/20896/2022 в статусе «Запрос производителей», в виду того что снегоход комплектуется двигателем иностранного (США) производства. В связи со сложившейся экономической ситуацией, в настоящий момент Минпромторгом России рассматривается возможность приобретения данного снегохода.
1. РЕШИЛИ: 

1.1.Доклад Виговского В. М. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над согласованием заявки от 25.02.2022 № 616А/20896/2022 с Минпромторгом России.

2. СЛУШАЛИ:
Гуцалюк Юлию Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» ДГО о текущем статусе контрактации объектов культуры (капитальный ремонт крыши «Библиотека») реализуемых в 2022г. на территории ДГО.
На 14.03.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «Тандем Строй» на сумму 3228905,80 руб., экономия составила 708784,20 руб.
2. РЕШИЛИ:
Доклад Гуцалюк Ю. Н. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением контрольных точек выполнения работ.
3. СЛУШАЛИ:
            Шитько Наталью Николаевну, начальника МКУ «Управление культуры» о текущем статусе контрактации объектов образования (капитальный ремонт кровли, отмостка здания СОШ № 5), реализуемых в 2022г. на территории ДГО.

14.03.2022 заключено 2 муниципальных контракта по капитальному ремонту кровли МБОУ СОШ № 5  расположенной по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Лазо, 37 с ООО «Вектор», отмостки здания МБОУ СОШ № 5 с ООО «Сервис ДВ Групп»,  на общую сумму 7411937,40 руб., экономия составила 128825,60 руб.
3. РЕШИЛИ: 

Доклад Шитько Н.Н. принять к сведению. Продолжать работу по контролю над соблюдением контрольных точек выполнения работ. 
4. СЛУШАЛИ:
            Ибрагимова Эдуарда Искандаровича, начальника МКУ «Управление ЖКХ» ДГО о текущем статусе контрактации объектов в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», реализуемых в 2022г. на территории ДГО. 

16.03.2022 окончен прием заявок на участие в аукционах по благоустройству аллеи в рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», расположенной по адресу: г. Дальнереченск, ул. Г. Даманского, 92 «А». В настоящий момент договора находятся на подписании у подрядчика, регламентированный срок подписания – до 28.03.2022г.
4. РЕШИЛИ: 

Доклад Ибрагимова Э. И. принять к сведению. Продолжать контроль над соблюдением сроков контрактации.
Глава  Дальнереченского 
городского округа                                                                                          С.В. Старков  
Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова
