


Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
В. Старков
2024 г.



Дорожная карта по выполнению работ "Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)"

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: «Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)»		
Целевые показатели		
Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)		2024
		1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	28.05.2024	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)	15.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г.

			Дальнереченск, Приморский край (II этап)
Раздел I. Устройство бетонного основания под амфитеатр			
1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	15.06.2024-15.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	15.06.2024-15.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
3	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	15.06.2024-15.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм	15.06.2024-15.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
5	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	15.06.2024-15.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.
6	Щиты настила, толщина 50 мм	15.06.2024-15.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА	
Муниципальный	<p>Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы</p>	

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 1702455,49	1659894,10	34049,11	8512,28

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1. Устройство бетонного основания под амфитеатр				
1	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	субсидия	2024	59314,16
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм	субсидия	2024	115163,20
3	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	субсидия	2024	209247,80
4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм	субсидия	2024	458214,86
5	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400)	субсидия	2024	580490,33
6	Плиты настила, толщина 50 мм	субсидия	2024	3411,77

Итого по смете:				1425842,12
Строительные работы				1425842,12
Итого по проекту:				1702455,49
В том числе:				
Итого с коэффициентом перехода в НМЦК 1,031321				1470500,98
Компенсация НДС 20% при УСНО				231954,51

Согласованно:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

