


Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа

С.В. Старков
2024 г.

Дорожная карта по выполнению работ "Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)"

Сроки реализации 2024 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Старикова Екатерина Александровна
Администратор проекта	Бражников Владимир Евгеньевич
	Шашацкая Анастасия Олеговна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Кузнецова Анна Владимировна
	Рачко Ксения Сергеевна

Цель проекта: «Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)»

Целевые показатели

Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)	1 объект
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	13.04.2024	Шевчук И.С.	Заключение муниципального контракта
2	Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (II этап)	31.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И.	Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г.

			Дальнереченск, Приморский край (II этап)
Раздел 1. Подготовительные работы. Окраска металлических огрунтованных поверхностей			
1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236	01.07.2024 – 31.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 в объеме 0,7557352 м2
Раздел 2. Монтаж светильников			
2	Светильник, устанавливаемый вне зданий антивандальный	01.07.2024 – 31.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И. Светильник, устанавливаемый вне зданий антивандальный в количестве 44 шт
3	Светильник уличный торшерный	01.07.2024 – 31.07.2024	Бражников В.Е. Шашацкая А.О. Суровая Т.И. Светильник уличный торшерный в количестве 44 шт

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление администрации Дальнереченского городского округа № 352-па от 06.03.2024 г. «О внесении изменений в постановление администрации Дальнереченского городского округа от 31 октября 2017 года № 840 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнереченского городского округа» на 2018-2030 годы

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 994044,63	969193,52	19880,89	4970,22

№	Наименование вида работ	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
Раздел 1. Подготовительные работы. Окраска металлических оштукатуренных поверхностей				
1	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236	субсидия	2024	15062,15
Раздел 2. Монтаж светильников				
2	Светильник, устанавливаемый вне зданий "Шар венчающий"	субсидия	2024	140117,44
3	Светильник СПЕЦСВЕТ 03-040-401 ПАРКОВЫЙ	субсидия	2024	808041,96
	Итого по смете:			963221,55
	Монтажные работы			140117,44
	Строительные работы			823104,11
	Итого по проекту:			994 044,63
	В том числе:			
	итого с коэффициентом перехода в НМЦК 0,86188342650764			830184,69
	Компенсация НДС 20% при УСНО			163859,94

Согласовано:

Администратор проекта А.В. Кузнецова

