

Согласовано  
 ТР "Дальнереченский"  
 Лесозаводский филиал  
 КИП, Промтеплоэнерго  
 А.П. Гаврилюк  
 29.06.2026

Согласовано:  
 Первый заместитель главы  
 Дальнереченского городского округа  
 Е.А. Стрикова  
 29.06.2026

Утверждаю:  
 Руководитель УК  
 Е.Н. Порошина  
 2026г.

План - график подготовочных работ к отопительному периоду 2026-2027гг

Адрес объекта	Наладка режимов теплоснабжения	Проверка запорной арматуры	Назначение ответственных лиц	Гидравлические испытания	Инструкции и по безопасности эксплуатации	Эксплуатационные инструкции	Паспорт теплового пункта	Выписка из штатного расписания	Проверка автоматических регуляторов	Проверка на отсутствие врезок *акт РСО*	Договор теплоснабжения	Сверка расчетов за потребленную ТЭ	Проверка на утечку *акт РСО*	Проверка КИП	Подготовка теплового контура, в т.ч. выполнение герметизации открытых вводов	Дезинфекция открытых систем ГВС	Обследование анических дымоходов и вентканалов	Проверка технической готовности объектов *акт РСО*
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, д. 3	15.06.2026	01.11.2026г.	30.05.2026	01.05.2026	15.06.2026	01.05.2026	01.05.2026	2017.06.05 6-2- УУТЗ.ТМ	15.06.2026	-	15.06.2026	Прямые Договора	-	25.06.2025	15.06.2026		03.10.2025	15.06.2026
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, д. 5	10.06.2026	01.11.2026г.	05.06.2026	01.05.2026	10.06.2026	01.05.2026	01.05.2026	2019- 29.05-УТТ	10.06.2026	-	10.06.2026	Прямые Договора	-	06.06.2025	10.06.2026		01.10.2025	10.06.2026
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, д. 7	03.07.2026	01.11.2026г.	01.07.2026	01.05.2026	03.07.2026	01.05.2026	01.05.2026	2019- 29.03-УТТ	03.07.2026	-	03.07.2026	Прямые Договора	-	06.06.2025	03.07.2026		01.10.2025	03.07.2026
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, д. 11	30.05.2026	01.11.2026г.	15.06.2026	01.05.2026	30.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	2018- 04.06.01- УТТ	30.05.2026	-	30.05.2026	Прямые Договора	-	06.06.2025	30.05.2026		02.10.2025	30.05.2026
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая, д. 13	23.06.2026	01.11.2026г.	20.06.2026	01.05.2026	23.06.2026	01.05.2026	01.05.2026	2019- 29.03.01- УТТ	23.06.2026	-	23.06.2026	Прямые Договора	-	06.06.2025	23.06.2026		02.10.2025	23.06.2026
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо, д.29а	31.05.2026	01.11.2026г.	27.05.2026	01.05.2026	31.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	2016.10.81 34- УУТЗ.ТМ	31.05.2026	-	31.05.2026	Прямые Договора	-	06.06.2025	31.05.2026		06.10.2025	31.05.2026
г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. С. Лазо 35а	31.06.2026	01.11.2026г.	27.05.2026	01.05.2026	31.06.2026	01.05.2026	01.05.2026	2016.10.81 35- УУТЗ.ТМ	31.06.2026	-	31.06.2026	Прямые Договора	-	06.06.2025	31.06.2026		06.10.2025	31.06.2026
г. Дальнереченск, ул. М. Личенко, д. 30	29.06.2026	01.11.2026г.	25.06.2026	01.05.2026	29.06.2026	01.05.2026	01.05.2026	2017- 14.07-УТТ	29.06.2026	-	29.06.2026	Прямые Договора	-	06.06.2025	29.06.2026		09.10.2025	29.06.2026

г.Дальнереченск, с.Лазо, ул. Советская, д. 54	07.07.2026	01.11.2026г.	04.07.2026	01.05.2026	07.07.2026	01.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	LAZD- 01/2025- 00.01-TM	07.07.2026	-	07.07.2026	Прямые договора	-		04.10.2024	07.07.2026	Отсутствие вентиляцио нных каналов в местях	07.07.2026
г.Дальнереченск, ул.Заводская, д. 25	22.07.2026	01.11.2026г.	18.07.2026	01.05.2026	22.07.2026	01.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	-	22.07.2026	-	22.07.2026	Прямые договора	-		25.06.2025	22.07.2026	07.10.2025	22.07.2026
г.Дальнереченск, ул. Украинская, д. 11а	29.07.2026	01.11.2026г.	25.07.2026	01.05.2026	29.07.2026	01.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	DALGD- 09/2011- 02.00-TM	29.07.2026	-	29.07.2026	Прямые договора	-		06.06.2025	29.07.2026	07.10.2025	29.07.2026
г.Дальнереченск, ул.Промышленная, д. 10	02.08.2026	01.11.2026г.	31.07.2026	01.05.2026	02.08.2026	01.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	14.1.2.21- ПЗ.АС	02.08.2026	-	02.08.2026	Прямые договора	-		06.06.2025	02.08.2026	09.10.2025	02.08.2026
г.Дальнереченск, ул.Милицейская, д. 35	10.07.2026	01.11.2026г.	05.07.2026	01.05.2026	10.07.2026	01.05.2026	01.05.2026	01.05.2026	DLMIL- 01/2018- 00.01-TM	10.07.2026		10.07.2026	Прямые договора	-		25.06.2025	10.07.2026	08.10.2025	10.07.2026

Испол. А.В. Порошина +79089728646