

Согласовано:
Начальник ГР "Дальнереченский"
Лесозаводского филиала
КГУП "Примтеноэнерго"
А.П. Гаврилок
2026 г.

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации
Дальнереченского городского округа
Е.А. Старикова
2026г.

Утверждаю:
Директор Муниципального бюджетного
учреждения "Дом культуры "Восток"
Дальнереченского городского округа
Н.Д. Зерниёва
2026 г.

проведения работ по подготовке к прохождению отопительного сезона 2026 – 2027 гг.
филиалов МБУ ДК «Восток» Дальнереченского городского округа ДК им. Сибирцева п. ЛДК, клуб «Космос» с. Грушевое

Мероприятия плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг (предполагается дата/период выполнения)

Промы вля * акт РСО* (11.5.1)	Наклад а режим ов теплот отребл ения (11.5.2)	Провер ка запорн ой армат уры (11.5.3)	Назначе ние ответст венных лиц (11.5.4)	Гидравли ческие испытан ия * акт РСО* (11.5.5)	Инструк ции по безопас ной эксплуа тации (11.5.6)	Эксплуат ацион ные инстру кции (11.5.7)	Паспорт теплов ого пункта (11.5.8)	Выписка из штатно го расписа ния (11.5.9)	Проверка автомат ических регулятор ов (11.5.10)	Проверка а на отсутст вие * акт РСО* (11.5.11)	Договор теплосна бжения (11.5.12)	Сверка расчет ов за потреб ленную ТЭ (11.5.13)	Проверка а УУТЭ * акт РСО* (11.5.14)	Провер ка КИП контура, в т. ч. выполнен ие герметиза ции тепловото ввода (11.5.16)	Дезинфек ция открыт ых систем ГВС (11.5.17)	Обслужив ание дымовы х и вент каналов Акт УК (11.5.18)	Проверка техничес кой готовнос ти объекто в * акт РСО* (11.5.19)	
Г. Дальнерече нск, ул. Централь ная, д. 11, ДК им. В. Сибирце ва	01-03.06. 2026 24.04. 2026	01- 03.06. 2026	Приказ № 51 от 27.08. 2025	01-03.06. 2026 (ИП Карсеев А.В.)	01.06. 2026 (для ответст венного лица)	01.06. 2026 (актуализ ация)	Имеется	Приказ № 51 от 27.08. 2025	Не имеется	01-03.06. 2026 (акт РСО)	Договор с теплосна бжающе й организа цией	31.12. 2025 (с РСО)	01.01. 2026 - 31.12. 2026 (ИП Ревунов А.Н.)	06- 08.07. 2026	Не имеется	Не требуе тся (отсутс твует система ГВС)	01.06. 2026	03.06. 2026
с. Грушево е ДПО, ул. Лазо, д. 36, клуб «Космос »	18-22.05 2026 24.04. 2026	18- 22.05. 2026	Приказ № 51 от 27.08. 2025	18-22.05. 2026 (ИП Ревунов А.Н.)	18.05. 2026 (для ответст венного лица)	18.05. 2026 (актуализ ация)	Имеется	Приказ № 51 от 27.08. 2025	Не имеется	18-22.05. 2026 (акт РСО)	Договор с теплосна бжающе й организа цией	31.12. 2025 (с РСО)	01.01. 2026 - 31.12. 2026 (ИП Ревунов А.Н.)	06- 08.07. 2026	Не имеется	Не требуе тся (отсутс твует система ГВС)	18.05. 2026	22.05. 2026