

Утверждаю
Глава Дальнереченского городского округа
С.В. Старков
« » 2021 г.

Дорожная карта по выполнению работ «Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №3. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 68» и «устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №6. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 59»

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Суровая Татьяна Ивановна
	Тарасенко Владимир Николаевич
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Цель проекта: «Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №3. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 68» и «устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №6. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 59»

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 3 030 303,03	0	2 999 999,00	30 304,03

«Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №3. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 68»

Целевые показатели	2021
--------------------	------

«Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №3. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 68»

1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (вносение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	20.04.2021	Седых Е.С. Шевчук Т.И.	Заключение муниципального контракта
2	«Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №3. расположенного по адресу г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 68»	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	«Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №3. расположенного по адресу г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, д. 68»

Раздел 1: Демонтаж бортовых камней, валка деревьев, корчевка пней

1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	30.05.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании в объеме: 293 кв. м.
2	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	20.05.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Валка деревьев в городских условиях в объеме: 5,2 куб.м.
3.	Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм	25.05.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Корчевка вручную пней в объеме: 13 шт.

Раздел 2: Устройство тротуара

1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	15.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров в объеме: 586 кв.м.
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 879 куб.м.

3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных, из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных в объеме: 586 кв.м.
4.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01	10.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Изменение толщины покрытия в объеме: 586 кв.м.
Раздел 3: Укладка бортового камня				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2	30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разработка грунта вручную в объеме: 35,16 куб.м.
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 35,16 куб.м.
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Установка бортовых камней бетонных в объеме: 293 м.
Акт приемки выполненных работ				Подписание ф. КС2, КС3
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий				Получение субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НПА
Муниципальный	Постановление Правительства Приморского края «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» № 955-пп от 10.11.2020, письмо министерства финансов Приморского края от 29.12.2020 № 28/4567 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», а так же постановления Правительства Приморского края «О внесении изменений в

постановление Администрации Приморского края от 19.12.2019 года № 860-па
«Об утверждении государственной программы Приморского края
«Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на
2020-2027 годы» от 10.03.2021 № 113-пп

Финансовое обеспечение

Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 2 107 139,42	0	2 086 068,03	21071,39

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	субсидия	2021	50258,93
2	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	субсидия	2021	3892,36
3	Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм	субсидия	2021	2401,05
4	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	субсидия	2021	14211,24
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	146773,58
6	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных, из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	субсидия	2021	234068,34
7	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01	субсидия	2021	220065,46
8	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2021	12698,41

9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	60020,93
10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2021	623612,88
11	Итого по смете	субсидия	2021	1 368 003,18
12	Накладные расходы	субсидия	2021	236536,91
13	Сметная прибыль	субсидия	2021	151409,43
14	Итого по проекту: В том числе: Строительные материалы Монтажные работы НДС 20%	субсидия	2021	2 107 139,42 1 128 633,39 627 316,10 351 189,90

Дорожная карта по выполнению работ «Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №6. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 59»

Сроки реализации 2021 год
Управленческая команда:

Куратор проекта	Старков Сергей Владимирович
Руководитель проекта	Ахметжанова Наталья Александровна
Администратор проекта	Ибрагимов Эдуард Искандарович
Члены команды	Седых Елена Семеновна
	Шевчук Ирина Сергеевна
	Сурова Татьяна Ивановна
	Тарасенко Владимир Николаевич
	Кузнецова Анна Владимировна
	Попова Елена Юрьевна

Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №6. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 59

Целевые показатели

2021

Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №6. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 59

1 объект

План мероприятий

№	Мероприятие	Срок исполнения (устанавливается конкретной датой – в формате день/ месяц/год)	Ответственный	Ожидаемый результат
1	Проведение аукциона (внесение изменения в план-график, подготовка технического задания, проведение процедуры аукциона, заключение контракта)	20.04.2021	Седых Е.С. Шевчук Т.И.	Заключение муниципального контракта
2	Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №6. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 59	31.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Устройство тротуара к прилегающей территории МБОУ №6. расположенного по адресу: г. Дальнереченск, ул. Рябуха, 59

Раздел 1: Демонтаж тротуарных плит, валка деревьев, корчевка пней

1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	30.05.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разборка тротуаров и дорожек в объеме: 68 кв. м.
2	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	30.05.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Валка деревьев в городских условиях в объеме: 2,32 куб.м.
3.	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	30.05.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Корчевка вручную пней в объеме: 7 шт.

Раздел 2: Устройство тротуара

1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (выемка грунта)	15.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Суровая Т.И.	Разработка грунта вручную в объеме: 34 кв.м.
2	Планировка площадей: ручным способом,	30.06.2021	Ибрагимов Э.И.	Планировка площадей в

	грунт 2		Седых Е.С. Сурова Т.И.	объем: 170 кв.м.
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	30.06.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Сурова Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 17 куб.м.
4.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10.08.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Сурова Т.И.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси в объеме: 264 кв.м.
5	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01			изменения толщины покрытия смеси в объеме: 264 кв.м.
Раздел 3: Укладка бортового камня				
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Сурова Т.И.	Разработка грунта вручную в объеме: 17,28 куб.м.
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Сурова Т.И.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований в объеме: 17,28 куб.м.
3	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	30.07.2021	Ибрагимов Э.И. Седых Е.С. Сурова Т.И.	Установка бортовых камней бетонных в объеме: 144 м.
Акт приемки выполненных работ				
предоставление документации в министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края заявки на получение субсидий				Подписание ф. КС2, КС3 Получение субсидии согласно поданной заявки

Нормативно правовой акт

Уровень (муниципальный, региональный, федеральный)	Наименование и реквизиты НИА	
Муниципальный	<p>Постановление Правительства Приморского края «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Гвой проект» № 955-пп от 10.11.2020, письмо министерства финансов Приморского края от 29.12.2020 № 28/4567 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», а так же постановления Правительства Приморского края «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 19.12.2019 года № 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы» от 10.03.2021 № 113-пп</p>	

Финансовое обеспечение			
Объем финансирования	Федеральный бюджет	Региональный бюджет	Муниципальный бюджет
Всего: 923 163,61	0	913 931,97	9 231,63

№	Наименование мероприятия	Форма финансирования	Всего	Сметная стоимость работ руб. коп.
1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	субсидия	2021	2907,58
2	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	субсидия	2021	4315,15
3	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	субсидия	2021	8145,23
4	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (выемка грунта)	субсидия	2021	12279,47
5	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	субсидия	2021	5378,47

6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	27437,25
7	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	субсидия	2021	105439,88
8	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01	субсидия	2021	99143,36
9	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	субсидия	2021	6240,86
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	субсидия	2021	26025,87
11	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	субсидия	2021	306603,17
12	Итого по смете	субсидия	2021	603891,69
13	Накладные расходы	субсидия	2021	100818,09
14	Сметная прибыль	субсидия	2021	64593,23
15	Итого по проекту: В том числе: Строительные материалы Монтажные работы НДС 20%	субсидия	2021	923 163,61 501100,83 268202,18 153860,60

Согласовано:
Руководитель проекта



Ахметжанова Н. А.