ПРОТОКОЛ № 6
заседания  проектного комитета администрации Дальнереченского городского округа 
13.05.2022 г.                                                                                            г. Дальнереченск                                       

Присутствовали:
	Старков Сергей Владимирович
	Глава Дальнереченского городского округа, руководитель рабочей группы

	Попова Елена Юрьевна
	Главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа, секретарь проектного комитета

	Кузнецова Анна Владимировна 
	Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Дальнереченского городского округа

	Бражников Владимир Евгеньевич
	И.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа»

	Шитько Наталья Николаевна
	Начальник  МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа

	Виговский Владимир Михайлович
	Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа

	Гуцалюк Юлия Николаевна
	Начальник МКУ «Управление культуры» Дальнереченского городского округа


ПОВЕСТКА: 
1. О текущем статусе контрактации по приобретению снегохода в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.
2. О несоблюдении сроков поставки модульного блок-контейнера, приобретаемого в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

3. О текущем статусе контрактации по приобретению резака и бороны для снегохода в рамках государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2020-2027 годы.

4. О текущем статусе контрактации по приобретению благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
1. СЛУШАЛИ:
Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о завершении конкурсных процедур на приобретение бурана.
1. РЕШИЛИ:
Доклад Виговского В.М. принять к сведению. По состоянию на 13.05.2022г. аукцион состоялся, сумма контракта составила – 571 300 руб., проект контракта направлен на подписание участнику. Регламентированный срок подписания – до 31.05.2022г.
2. СЛУШАЛИ:
            Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о продлении сроков поставки модульного блок-контейнера.
2. РЕШИЛИ: 

Доклад Виговского В.М. принять к сведению. Продолжать контроль над соблюдением сроков поставки - до 17.05.2022г., согласно гарантийному письму от поставщика.
3. СЛУШАЛИ:
            Виговского Владимира Михайловича, начальника отдела спорта и молодежной политики администрации ДГО о текущем статусе контрактации по приобретению резака и бороны для снегохода. Аукцион признан несостоявшимся в виду отсутствия заявок.
3. РЕШИЛИ: 

Доклад Виговского В.М. принять к сведению. 
4. СЛУШАЛИ:
Бражникова Владимира Евгеньевича, и.о. начальника управления МКУ «Управление ЖКХ Дальнереченского городского округа» по приобретению благоустроенных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По состоянию на 13.05.2022 размещено 27 аукционов, 6 аукционов признаны состоявшимися, заключены муниципальные контракты. Освоено 8 453 200 руб. по пяти муниципальным контрактам.
4. РЕШИЛИ: 

Доклад Бражникова В.Е. принять к сведению. Продолжать контроль:

4.1. над своевременным перечислением денежных средств продавцу по заключенному муниципальному контракту;

4.2.  над размещением повторных аукционов в регламентные сроки.
Глава  Дальнереченского 
городского округа                                                                                          С.В. Старков  
Секретарь проектного офиса                                                                        Е.Ю. Попова
